

## Determina prot. 163 del 14/10/2025

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.**

**OGGETTO: INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN LETINO - CUP: F66J22000240006**

**AFFIDAMENTO ATTIVITA' INDAGINI GEOLOGICHE E SUI MATERIALI\_CIG: B5F626C9C1**

### LIQUIDAZIONE

---

#### Premesso:

- il Decreto Vescovile del 24.11.2022 prot. 175/2022 di nomina a Vicario Episcopale per l'Attuazione dei lavori di miglioramento sismico a valere sui fondi del PNRR a Don Emilio Angelo Meola;
- la Determina n.72 del 30.04.2024 con la quale è stato perfezionato l'affidamento dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Arch. Linda Petrella;

#### Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
  - o per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
  - o per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi

- previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
  - il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, due edifici di culto di questa Diocesi;
  - il Decreto n. 351 del 20.12.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato la Diocesi di Alife Caiazzo quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Campanile Chiesa di Santa Croce" – CUP F56J22000130006 (di seguito "Progetto"), assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative
  - l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

#### **Preso Atto:**

- **che** con Decreto n. 351 del 20.12.2022 venivano individuati i soggetti attuatori esterni e assegnate le risorse ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021), così come modificato dal D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) ed ulteriormente modificato dal D.L.115/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 142/2022
- **che** la Diocesi di Alife-Caiazzo risulta inserita all'interno dell'Allegato B "Elenco delle Diocesi e degli Enti Ecclesiastici assegnatari delle risorse" al **numero progressivo 24 per l'intervento: Campanile Chiesa di San Giovanni Battista di proprietà della Parrocchia di San Giovanni Battista in Letino l'importo totale di Euro 630.000,00;**
- in data 09.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e la Diocesi di Alife-Caiazzo relativo all'intervento su indicato;
- **che** con Determina n. 205 del 21.12.2023 è stato approvato il Documento di Indirizzo della Progettazione;
- **che** con Determina n. 54 del 21.03.2024 veniva rettificato il Q.E. riferito al Documento di Indirizzo della Progettazione;
- **che con Determina n. 74** del 30.04.2024 veniva indetta, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett.a) della legge 11 Settembre 2020, n. 120, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D., per l'affidamento dei servizi professionali di Progettazione Fattibilità Tecnico-Economica, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione, CRE, relativo all'intervento de quo, per un importo pari ad euro **63.073,18**, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- **che** con Determina n. **124** del 20.06.2024 venivano aggiudicati i servizi professionali di Progettazione Fattibilità Tecnico-Economica, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione, CRE, relativo all'intervento de quo, per un importo offerto pari ad euro **62.000,00**, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;

#### **Visto:**

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- l'art.48 della Legge 108/2021 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici;

**VISTO** il piano delle indagini e delle prove strutturali, geologiche e geotecniche, redatto dalla RTP incaricata (capogruppo arch. Alberto Olivieri);

## **DATO ATTO**

- che il predetto piano delle indagini, con pec del 12/07/2024 è stato trasmesso alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2024;
- che con nota prot. n. 15456 del 23/07/2024 la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha rilasciato Autorizzazione all'esecuzione delle indagini di che trattasi;

**Visto** la Determina n. 125 del 20.06.2024 con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta) per l'affidamento dell'esecuzione di INDAGINI geologiche e sui materiali al fine di adempiere all'attuazione dell'intervento per la Sicurezza Sismica DEL CAMPANILE CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN LETINO - CUP: F66J22000240006, legato ai finanziamenti PNRR assegnati alla Diocesi Alife Caiazzo, a supporto della progettazione dell'intervento de quo, secondo il piano di indagini redatto dai tecnici incaricati, per un importo stimato a base della procedura di euro 14.000,00 oltre iva come per legge;

**Visto** la Determina n. 24 del 20.02.2025 con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, l'incarico di esecuzione delle indagini e prove strutturali, geologiche e geotecniche, a supporto della progettazione dell'intervento de quo al seguente Operatore Economico: Co.Ma.Te.C srl con sede legale in Via Coschi n. 49F – 88046 Lamezia Terme (CZ), P.IVA: 03597540792 per un importo offerto di € 13.700,00 oltre IVA come per legge;

## **VISTO:**

- che in data 04.04.2025 venivano trasmessi gli elaborati relativi alle indagini eseguite.
- che in data 12.06.2025 veniva trasmesso a mezzo pec all'indirizzo: bce@pec.diocesialifecaiazzo.it il PE relativo agli interventi di "Sicurezza Sismica del Campanile Chiesa di San Giovanni Battista in Letino F66J22000240006", redatto dalla RTP incaricata (capogruppo arch. Alberto Olivieri)
- l'autorizzazione sul PROGETTO ESECUTIVO rilasciata dal Ministero della Cultura Soprintendenza SABAP di Caserta e Benevento ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, prot. n. 0021571-P del 16/09/2025;
- l'autorizzazione sul PROGETTO ESECUTIVO rilasciata dal Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR, prot. 26442-P del 29/09/2025;

**DATO ATTO** che i lavori sono stati svolti regolarmente e con buon esito

**ACQUISITA** la fattura n. FPR 43 del 29/09/2025 dell'importo netto imponibile pari a € 11.649,82 oltre IVA al 22% pari a € 2.562,96 per un totale di € 14.212,78 relativa alla corresponsione della prestazione di indagini e prove strutturali, geologiche e geotecniche emessa dalla Co.Ma.Te.C srl con sede legale in Via Coschi n. 49F – 88046 Lamezia Terme (CZ), P.IVA: 03597540792;

**VISTO** il certificato di Regolarità Contributiva DURC - INAIL\_50130930 valido fino al 21/11/2025;

## **PRESO ATTO che:**

- il codice CUP è: **F66J22000240006**;
- sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG **B5F626C9C1**;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, e s.m.i.;

**Vista** la Legge 11 Settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che le funzioni di Responsabile Unico del presente Procedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dall'Arch. Linda Petrella;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, quanto segue

**di liquidare** il compenso per l'esecuzione delle indagini e prove strutturali, geologiche e geotecniche relativo all'intervento denominato Sicurezza Sismica del Campanile **CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN LETINO - CUP: F66J22000240006** l'importo indicato nella FPR 43 del 29/09/2025 dell'importo netto imponibile pari a € 11.649,82 oltre IVA al 22% pari a € 2.562,96 per un totale di € 14.212,78, relativa alla corresponsione della prestazione di indagini e prove strutturali, geologiche e geotecniche, emessa dalla Co.Ma.Te.C srl con sede legale in Via Coschi n. 49F – 88046 Lamezia Terme (CZ), P.IVA: 03597540792;

**Di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia:

- il codice CUP è: F66J22000240006;
- sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG **B5F626C9C1**;

**di disporre il pagamento alla** Co.Ma.Te.C srl con sede legale in Via Coschi n. 49F – 88046 Lamezia Terme (CZ), P.IVA: 03597540792, giusta fattura FPR 43 del 29/09/2025, tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in detta fattura;

**di dare atto**, inoltre, che la somma trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati alla Diocesi di Alife-Caiazzo con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022, a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

**Di dare atto** che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente Arch. Linda Petrella;

**Di provvedere** che la presente determinazione sarà pubblicata on line per 15 giorni consecutivi;

Piedimonte Matese, lì 14.10.2025

**Il RUP**  
f.to Arch. Linda Petrella

**Il Vicario Episcopale per il PNRR**  
f.to Don Emilio Angelo Meola